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Sprawa budowy chodnika wzdłuż drogi Lublin - Nałęczów była przedmiotem posiedzeń Rady
Gminy poprzedniej kadencji (2002-2006), jak i decyzji ówczesnych władz. Pierwotna koncepcja
budowy chodnika została zastąpiona koncepcją budowy ciągu pieszo-rowerowego. Zmiana
koncepcji spowodowała zmianę kosztów budowy, które według pierwotnych szacunków miały
zamknąć się kwotą ok. 9 mln zł. Powyższa kwota uwzględniała wartość robót budowlanych jak i
wykup gruntów niezbędnych pod budowę ciągu pieszo – rowerowego. Nie uwzględniała
natomiast budowy obiektu inżynierskiego niezbędnego dla prawidłowego funkcjonowania ciągu
pieszo-rowerowego. Ówczesne władze dokonały wyboru wykonawcy dokumentacji, który
zobowiązany był do jej wykonania w terminie do 31 grudnia 2005 r.

  W toku mijającej kadencji sprawa budowy chodnika ponownie stała się przedmiotem
interpelacji radnych, których zdaniem tylko upór władz gminy stoi na przeszkodzie jego budowy.
Chcąc spełnić oczekiwania radnych w urzędzie gminy rozpoczęto poszukiwania dokumentacji,
niezbędnej do wszczęcia procedury przetargowej. Poszukiwania przyniosły negatywny efekt.
Pomimo sporządzenia w grudniu 2005 r. protokołu odbioru dokumentacji i zapłaceniu za jej
wykonanie kwoty ok. 112.000 zł, podrzucone przez wykonawców w 2007 r. dokumenty nie
spełniały wymogów Prawa budowlanego. Interwencje u właścicieli Spółki sporządzającej
dokumentację nie przyniosły pozytywnego wyniku. Sprawą dokumentacji zainteresowało się
Centralne Biuro Antykorupcyjne jak i Prokuratura Rejonowa w Lublinie. Wykonana w toku
prowadzonego dochodzenia opinia biegłego sądowego, potwierdziła fakt nieprzydatności
przedłożonych przez Spółkę dokumentów jak i bezpodstawności zapłaty za sporządzenie
dokumentacji. Prokuratura Rejonowa w Lublinie postawiła zarzuty osobom bezpośrednio
podejrzanym o popełnienie przestępstwa oraz skierowała do sądu akt oskarżenia. Po
zapoznaniu się z aktami sprawy wydaje się, że mogą być postawione zarzuty także innym
osobom. 

Aktualnie przed radą gminy stoi problem wyboru dwóch koncepcji: budowa ciągu
pieszo-rowerowego i przeznaczenia na jego realizację kwoty sięgającej 1/3 budżetu gminy (pod
warunkiem zgody wszystkich właścicieli nieruchomości na sprzedaż części działek pod budowę
ciągu pieszo-rowerowego), czy też powrót do pierwotnej koncepcji, tj. budowy chodnika. 

Mimo przestawionych trudności - budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej
Lublin-Nałęczów w miejscowościach Dąbrowica, Płouszowice i Tomaszowice jest nadal
priorytetowym zamierzeniem obecnych władz gminnych. Realizacja przedsięwzięcia
rozpocznie się w przyszłym roku.
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