

Wykonanie boiska wielofuncyjnego przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Jastkowie

[Ogłoszenie](#)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ([SIWZ](#))

Umowa ([wzór](#))

Specyfikacja Techniczna ([SST](#))

Rysunek ([bramki](#))

Rysunek ([koszykówka](#))

Mapa do [celów projektowych](#)

Rysunek ([ogrodzenie brama furtka](#))

Rysunek ([ogrodzenie](#))

Opis [techniczny](#)

Przedmiar [robót](#)

Przekrój [nawierzchni](#)

Rzut [boisk](#)

Rysunek ([siatka](#))

Rysunek ([studzienka](#))

Rysunek ([trybuna](#))

Zagospodarowanie [terenu](#)

Pytania i odpowiedzi ([1](#))

Modyfikacja SIWZ ([1](#))

Przedmiar robót [po modyfikacji](#)

Umowa (wzór) [po modyfikacji](#)

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia ([1](#))

Urząd Gminy Jastków informuje, że postępowanie przetargowe na wykonanie boiska wielofuncyjnego przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Jastkowie zostało unieważnione. Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych „postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego”. Dokumentacja techniczna, która została zlecona firmie zewnętrznej, nie zawierała właściwego dla funkcjonowania obiektu odwodnienia (drenażu), co zostało stwierdzone po analizie dokumentacji geotechnicznej już po upływie terminu składania ofert w przedmiotowym postępowaniu. Stosownym dla właściwego wykonania obiektu było wykonanie dodatkowego projektu drenażu boiska. W takim przypadku wystąpiłaby potrzeba zmiany zawartej umowy. Zmiany postanowień zawartej umowy, które to zmiany nie zostały opisane w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia powodowałyby, że umowa taka podlegałaby unieważnieniu.