



Kalendarium powstawania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Jastków w latach 2008-2014.

1. Ogłoszenie przetargu na wykonawcę zmiany mpzp i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Jastków - 18.01.2008r. 2. Podpisanie umowy z wykonawcą wyłonionym z przetargu Autorska Pracownia Architektury i Urbanistyki Anna Julita Rentflejsz - 28.03.2008r.
3.
Prace nad zmianą planu i studium.
4.
Pismo w sprawie przedstawienia przez wykonawcę terminu przekazania projektu zmian mpzp i SUIKZP gminy Jastków pod obrady Gminnej Komisji Architektoniczno – Urbanistycznej - 25.05.2011r.
5.
Odpowiedź na pismo z pracowni dotyczące między innymi możliwości przedłużenia terminu oraz zwiększenia wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy – 31.10.2011r.
6.
Rozwiązanie umowy z Autorska Pracownia Architektury i Urbanistyki Anna Julita Rentflejsz – 20.12.2011 z powodu opóźnień i notorycznie się powtarzających błędów merytorycznych opracowaniu.
7.
Ogłoszenie przetargu na nowego wykonawcę zmiany mpzp i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Jastków - 31.08.2012r.
8.
Zawiadomienie o odrzuceniu ofert i unieważnieniu postępowania w sprawie przetargu na wykonawcę zmiany MPZP i SUIKZP gminy Jastków – 17.10.2012r
9.
Ogłoszenie przetargu na wykonawcę zmianę mpzp i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Jastków - 19.10.2012r.
10.
Podpisanie umowy z wykonawcą wyłonionym z przetargu Biurem Projektów Urbanistyki i Architektury EM Sp. z o.o. – 26.11.2012r.
11.
Obwieszczenie w sprawie przystąpienia do zmiany MPZP i SUIKZP Gminy Jastków – 14.01.2013
12.
Ogłoszenie w prasie w sprawie przystąpienia do zmiany MPZP i SUIKZP Gminy Jastków – 14.01.2013
- 13.

Zawiadomienie o przestąpieniu do zmiany MPZP i SUIKZP Gminy Jastków rozesłane do instytucji w tym do RDOŚ i PPIS w celu uzgodnienia zakresu opracowania – 14.01.2013r.
14.

Prace nad zmianą planu i studium.

15.

Podpisanie aneksu nr 1 do umowy wydłużający termin dla opracowania Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Jastków z dnia 30.09.2013r. na dzień 31.03.2014r., ze względu na nowelizację Ustawy o Ochronie Gruntów Rolnych i Leśnych.

16.

Wymagana zmiana projektu MPZP ze względu na nowelizację Ustawy o Ochronie Gruntów Rolnych i Leśnych.

17.

Zarządzenie Wójta Gminy Jastków w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno–Architektonicznej – 16.05.2014r.

18.

Posiedzenie Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej w sprawie opracowanych zmian w MPZP i SUIKZP Gminy Jastków – 28.05.2014r.

19.

Zawiadomienie o przekazaniu do uzgodnień i opiniowania projektu MPZP i SUIKZP Gminy Jastków 05.06.2014

20.

Wezwanie do wykonania przedmiotu umowy przez wykonawcę do wyznaczonego przez gminę terminu 31.01.2015 – 05.06.2014

21.

Przekazanie przez pracownię opracowanego wniosku o wyłączenie gruntów rolnych z produkcji rolniczej – 23.09.2014r.

22.

Przekazanie wniosku o wyłączenie gruntów rolnych z produkcji rolniczej do opiniowania przez Lubelską Izbę Rolniczą w Lublinie – 24.09.2014r.

Wszystkie prace związane ze zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy Jastków zostały przeprowadzone jak i są dalej prowadzone zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2003 nr 80 poz. 717 z późn. zmian.) z dnia 27 marca 2003 r.